





Vasút projektery

Géczi Zsófia, Fehér Dajana, Veszprémi Csongor







Összefoglaló

A projekt célja egy korszerű, felhasználóbarát webalkalmazás fejlesztése, amely egy vasúti applikáció funkcióit valósítja meg: menetrend keresés, jegyfoglalás, járatinformációk és felhasználói fiókkezelés. A rendszer asztali és mobil böngészőből is elérhető lesz, reszponzív kialakítással.







A projekt bemutatása









Ez a projektterv a Vasút projektet mutatja be, amely 2025-09-08-tól 2025-12-08-ig tart, azaz összesen 92 napon keresztül fog futni. A projekten három fejlesztő fog dolgozni, az elvégzett feladatokat pedig négy alkalommal fogjuk prezentálni a megrendelőnek, annak érdekében, hogy biztosítsuk a projekt folyamatos előrehaladását.





Rendszerspecifikáció

A webalkalmazásnak raktároznia kell az adott menetrendeket. A felhasználók tudnak keresni a mentrendek között, melyik vonatok állnak meg az általuk megadott állomáson, a megadott idősávban. Van felhasználói fiók. A felhasználók tudnak jegyet/bérletet venni.








Rendszerspecifikáció







Funkcionális követelmények

- útvonaltervezés
- menetrend keresés
- jegyfoglalás
- járatinformációk megjelenítése
- felhasználói fiókkezelés

Nem funkcionális követelmények

- reszponzív megjelenés
- adatok biztonságos tárolása










Szervezeti felépítés

A projekt megrendelője Héger Gábor. A Vasút projektet a projektcsapat fogja végrehajtani, amely 3 fejlesztőből áll. A csapat pályakezdő programozókból áll.











Projektcsapat

Név	Pozíció	Email cím
Veszprémi Csongor	Projekt tag	veszcso2016@gmail.com
Fehér Dajana	Projekt tag	feherrd@gmail.com
Géczi Zsófia	Projekt tag	h158224@stud.u-szeged.hu







Munkakörnyezet

- 2db, Windows 11-es operációs rendszer
- 1db MacOs 26.0
- Acer Nitro 5
- Macbook Air M3
- Acer









Rizikómenedzsment

Kockázat

Leírás



Valószínűség Hatás

Betegség

Hátráltatja,

nagy

erős

vagy

megakadályoz

za az adott

személyt

feladata

elvégzésében.

Megoldás:

feladatok

átszervezése










Gsoportgyűlések



A csapat heti szinten egyszer ül össze megbeszélni az elmúlt hét történéseit, és a következő hét feladatait. Szükség esetén hét közben is összehívható egy második csoportgyűlés.







Minóséghiztosítás

A projekt minden részét minden csapattag átnézi bemutatás előtt, hogy az elvárt módon működjön a webalkalmazás, szükség esetén belejavítunk egymás munkájába.



